

LAVORI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLE AREE DI SCAVO
 ARCHEOLOGICO DELL'ACROPOLI PUNICO - ROMANA DI SAN MARCO E SANTA
 TERESA

QUADRO ECONOMICO FINALE		
Sommano i lavori		€ 432.078,00
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,769317% sui lavori)		€ 11.965,61
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 420.112,39
Per ribasso d'asta del 7,318% su euro 420.112,39		€ 30.743,82
A) Importo complessivo dei lavori al netto		€ 401.334,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
lavori in economia	€ 10.652,93	
iva sui lavori in economia	€ 1.065,29	
spese tecniche progettazione originaria ed esecuzione	€ 105.725,70	
spese tecniche perizie di	€ 26.014,54	
collaudo amministrativo	€ 6.900,94	
collaudo statico	€ 1.836,00	
compensi ex art. 18 l.	€ 4.662,88	
iva sui lavori al netto	€ 40.133,41	
iva su spese tecniche, CNPAIA ed oneri	€ 26.875,01	
tasse ordine	€ 1.274,00	
per c.n.p.a.i.a. (2%)	€ 2.634,80	
per pubblicazione gara	€ 5.540,48	
spese di consulenze e	€ 27.693,94	
per espropri	€ 306.322,83	
Per errato calcolo somma <i>rara salm</i>	-€ 23,62	

Totale somme a disposizione	€ 567.309,13	€ 567.309,13
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 968.643,31
C) ECONOMIE		€ 298,60

Pantelleria, 18/04/2012

IL RUP
 Ing. Gaspare Inglese

