


Nome attività Durata

Preparazione delle aree 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere8 g

Apprestamenti del cantiere 14 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi14 g

Impianto di depurazione 61 g

Impianti e apparecchiature 61 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione61 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

LEGENDA Zona:
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Lavori di realizzazione di una stazione di sollevamento reflui e di un sistema di separazione solidi ad implementazione del sistema di depurazione dei reflui sito in località Arenella a servizio dell'abitato di Pantelleria Centro. - Pag. 3


